

ÉVALUATION FINALE

MISE EN ŒUVRE DE SERVICES
ADAPTÉS POUR LE DÉPISTAGE ET
LE COUNSELING SUR LE VIH

ÉVALUATEURS : PASCAL TANGUAY ET SRISUMAN SARTSARA - HMST
DATES DE L'ÉVALUATION : AVRIL À AOÛT 2024



**PAYS DE MISE
EN ŒUVRE :**
THAÏLANDE



BUDGET :
1 384 938 €



**PORTEUR
DE PROJET :**
Programme pour la
prévention et le
traitement du VIH (PHTP)
JOINT RESEARCH
UNIT, Université de
Chiang Mai

PARTENAIRES :
CAREMAT,
M PLUS,
MIGRANT ASSISTANCE
PROGRAM,
THAI DRUG USERS'
NETWORK



**DATE
DE DÉBUT :**
01/10/2019

**DATE
DE FIN :**
31/03/2024

LE PROJET

Contexte

La réponse de la Thaïlande face au VIH a été saluée pour l'introduction d'interventions innovantes et efficaces. Toutefois, des défis importants subsistent pour que le pays atteigne son objectif d'élimination du VIH d'ici 2030, en particulier en termes de dépistage et de counseling. La couverture du dépistage et du counseling parmi les populations clés reste faible malgré la disponibilité de ces services et la mise en œuvre d'activités de sensibilisation (mobilisation communautaire, éducation par les pairs, campagnes promotionnelles) et, dans de nombreux contextes, malgré un meilleur accès au traitement du VIH. Le dépistage par ces services est souvent retardé en Thaïlande, entraînant des effets néfastes. Parallèlement, des rapports récents font état d'une recrudescence de la transmission de la syphilis et d'autres infections sexuellement transmissibles dans le pays.

Mode opératoire du projet

Le projet Napneung a été conçu pour renforcer les systèmes de santé en facilitant le dépistage et le contrôle du VIH et d'autres infections. Lors de la première phase de mise en œuvre (2015-2018), des stratégies ont été élaborées pour sensibiliser les populations vulnérables par le biais des réseaux sociaux et d'autres activités. La deuxième phase (2019-2022) visait à identifier les conditions nécessaires à la mise en œuvre et à l'intégration d'un accès accéléré à des services de prévention et de dépistage de qualité au sein du système national de santé existant, dans des villes de taille moyenne. La plus récente phase programmatique (2023-2024), qui fait l'objet de la présente évaluation, a permis à l'équipe de Napneung de concrétiser l'intégration des composantes du projet dans le système national de santé grâce à un plaidoyer ciblé.

OBJECTIFS

Objectif général

Améliorer l'accès à des services de dépistage, de counseling et d'orientation de haute qualité et efficaces au sein du système de santé existant, pour les personnes à risque vivant dans des villes de taille moyenne.

Objectifs spécifiques

- OS1 - Offrir des services de dépistage et de counseling efficaces aux bénéficiaires.
- OS2 - Faciliter la pérennité de la plateforme Napneung.
- OS3 - Collecter des données stratégiques pour soutenir le renforcement et l'intégration des projets.

RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION

Pertinence

Il existe un large consensus sur le fait que le projet Napneung était et reste pertinent et important en 2024. Cependant, les liens entre Napneung et les parties prenantes concernées n'ont pas été suffisamment établis dans le cadre des débats en cours sur le dépistage et counseling du VIH. Les autorités discutent actuellement de l'approbation d'outils et de protocoles de dépistage multiplex, et l'expérience du PHPT serait particulièrement pertinente à cet égard. Napneung présente un potentiel de reproduction, en particulier pour les pays qui ont des systèmes de santé similaires à celui de la Thaïlande.

Efficacité

Napneung a facilité l'accès au dépistage et counseling VIH pour les populations clés et la population générale, en particulier chez les jeunes. La facilité d'accès a été saluée à plusieurs reprises par les bénéficiaires et les prestataires de services de santé. Le projet a touché une grande partie des personnes effectuant un dépistage pour la première fois, tandis que le taux de CD4 des clients séropositifs était supérieur à la moyenne provinciale et nationale.

Efficience

Les prestataires de services de santé ont fait état d'avantages en termes de coût-efficacité grâce à la réduction de la charge de travail. Le système de prise de rendez-vous en ligne et hors ligne s'est avéré efficace, et les procédures de dépistage ont été optimisées dans plusieurs sites de dépistage, tant dans les établissements de soins primaires que dans les communautés. À l'avenir, un défi important pour les services d'autodépistage du VIH en Thaïlande (et au-delà) sera de demander aux partenaires de mettre en place un système de communication des résultats obtenus en dehors du système de santé.

Impact

Napneung a contribué à l'adoption de comportements et à l'obtention de résultats positifs en matière de santé, au renforcement des capacités des parties prenantes et des organisations, ainsi qu'à l'optimisation des systèmes et des performances. Sur le plan normatif, le PHPT a démontré avec succès que le modèle Napneung est viable et peut être intégré au système de santé thaïlandais. Le projet a eu un impact limité sur le système de santé ou au niveau politique. Un nombre impressionnant d'innovations ont été introduites : ciblage des villes de taille moyenne, système de prise de rendez-vous, soutien des médias pour les tests sérologiques, autotests dans différents contextes et tests multiplex.

Durabilité

La sélection des partenaires a été effectuée de manière ciblée et ces derniers ont salué l'approche collaborative de PHPT, qui a favorisé la transparence, la responsabilité et l'apprentissage mutuel. PHPT a renforcé les capacités de ses partenaires, ce qui a permis d'optimiser les systèmes et les algorithmes de prestation de services. Napneung a tiré parti du soutien apporté pour mettre en œuvre le projet comme prévu. Cependant, les relations stratégiques avec le gouvernement central n'ont pas été exploitées avec succès pour atteindre l'objectif d'intégration et de durabilité du projet.



Conclusions et recommandations

Pour L'Initiative :

- Collaborer avec PHPT afin d'élaborer de toute urgence une stratégie de sortie pour le projet. Une fois que les données finales de Napneung seront disponibles, des réunions pourraient être organisées avec l'ONUSIDA afin de tirer parti de son soutien politique en faveur de Napneung, ainsi qu'avec les équipes financières du Fonds mondial afin de les convaincre de faciliter la promotion et l'intégration du système Napneung dans leurs subventions.
- Envisager de futurs investissements pour soutenir le développement à grande échelle de l'autodiagnostic du VIH, en particulier en soutenant la mise en place d'une procédure et d'un système efficaces de communication des résultats.
- Rémunérer les postes de haut niveau occupés par des ressortissants thaïlandais selon le même barème salarial que les postes internationaux afin de garantir la compétitivité et aider les porteurs à attirer des ressources humaines qualifiées.

Pour le partenaire PHPT :

- Impliquer les autorités nationales dès le début de tout projet et coordonner régulièrement ses activités avec ces organismes afin de partager les résultats des projets, les enseignements tirés et les bonnes pratiques, afin de positionner stratégiquement l'organisation pour tirer parti des opportunités programmatiques et financières.
- Renforcer les systèmes de suivi et d'évaluation afin d'analyser régulièrement les résultats des projets, de les partager régulièrement et de les diffuser plus largement lors de la mise en œuvre d'interventions communautaires. PHPT devrait envisager de coordonner ses efforts avec les parties prenantes locales à Bangkok afin de collaborer de manière stratégique avec le NHSO sur les tests multiplex.
- Investir dans le renforcement des capacités, en particulier au niveau du senior management, afin de renforcer ses capacités et ses systèmes de suivi, d'évaluation, de responsabilisation et d'apprentissage, ainsi que ses capacités en matière de communication, plaidoyer et engagement communautaire.
- Affecter des gestionnaires à temps plein disposant de capacités suffisantes pour superviser la mise en œuvre des projets communautaires.
- Reconnaître officiellement les partenaires de mise en œuvre, en particulier ceux issus de la société civile, et leur déléguer des budgets trimestriels afin d'assurer une gestion financière efficace.

DÉCEMBRE 2025